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全县三季度拟开、竣工项目审批情况周报

开发区、各镇街，县各有关单位：
为推进全县重大项目建设进度，便于各招引单位掌握审批情况，及时协调解决存在问题，现将全县三季度拟开、竣工项目审批相关情况进行周报。本周具体情况（9.2—9.6）见附件。
附件：1.全县三季度拟开工项目审批情况周报表
2.全县三季度拟竣工项目审批情况周报表





本期报：贺书记、徐县长、张书记、胡书记、包部长、杨常委。
抄  送：县考核办、县营商办、县推进办、县商务局。
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全县三季度拟开工项目审批情况周报表
	序号
	责任
单位
	项目名称
	计划
开工
时间
	审批进度
	存在问题
	与上周相比
进展情况
	备注

	1
	开发区
塔集镇
	宏骏高能科技（江苏）有限公司智慧储能电池项目
	2024.08
	施工许可材料准备中，研发楼、电池包厂房基础图审。
	
	
	

	2
	开发区
金融集团
	上海征世科技有限公司年产54万克拉金刚石生产项目
	2024.09
	租赁厂房装修图审合格证已办。
	
	
	租赁  厂房

	3
	开发区
前锋镇
	江苏神盾工程机械有限公司盾构机、掘进机及配件制造产业基地项目
	2024.09
	方案调整审查已办结。
	
	
	

	4
	黎城街道
	江苏金飞新材料有限公司年产2000万平方米PVB中间膜生产制造项目
	2024.08
	已签订土地合同；已进行工程验线辅导。
	
	
	

	5
	黎城街道
	金湖县茗绿工贸有限公司年产2000吨无纺布项目
	2024.07
	工程规划许可证、施工许可证已核发。
	
	
	转让  地块

	6
	黎城街道
	金湖星佑科技有限公司年产50万件汽车零配件项目
	2024.09
	方案审查结束，已出具预审意见。
	
	
	转让  地块

	7
	黎城街道
	江苏凡尔科技有限公司年产100万米起重机电缆项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	
	自有用地扩建

	8
	戴楼街道
	淮安柏环环保新材料科技有限公司10万吨/年铝灰资源化综合利用项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	
	环评编制中

	9
	戴楼街道
	江苏大伟农机科技有限公司年产2000台套拖拉机整车及4000台农业机械配件项目
	2024.08
	项目已备案。
	
	
	技改  项目

	10
	戴楼街道
	江苏淮泰新材料科技有限公司年加工2万吨新材料项目
	2024.09 
	方案二审中。
	资规局反馈需将地块上建筑物拆除后挂牌。
	无进展。
	

	11
	戴楼街道
	江苏一格智能装备有限公司智能激光切割机项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	
	租赁  厂房

	12
	戴楼街道
	江苏淮楚建设工程有限公司年产50万吨沥青混凝土产品项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	
	租赁  厂房

	13
	金北街道
	江苏沁龙高分子材料有限公司年产10万吨35KV高压电缆用绝缘材料及钢带项目
	2024.09 
	项目已备案。
	
	
	

	14
	金北街道
	江苏天利成建筑科技有限公司二期项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	
	技改  项目

	15
	金北街道
	江苏旭阳铝业科技有限公司技改项目
	2024.08
	项目已备案。
	
	
	技改  项目

	16
	金南镇
	江苏正贤自控阀门有限公司年产4万套工业自动控制系统装置项目
	2024.08
	工程规划许可证、施工许可证已核发。
	
	
	

	17
	金南镇
	江苏堃阳自动化设备有限公司技改项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	
	技改  项目

	18
	金南镇
	新三凌年产10万套新能源铝压铸配件项目
	2024.09
	项目尚未备案。
	
	
	等供地

	19
	塔集镇
	江苏云英新材料科技有限公司年产80万件高性能铝合金配件项目
	2024.09
	工程规划许可证、施工许可证已核发。
	
	
	

	20
	银涂镇
	江苏昱懋纳米科技有限公司电子元器件二期项目
	2024.09
	方案调整审查结束，出具模拟审查意见。
	
	
	

	21
	前锋镇
	苏州里欧环保工程有限公司金湖智能制造基地项目
	2024.09
	方案审查已结束，图审已取号，土地挂牌递交窗口，等待挂牌。
	
	
	

	22
	前锋镇
	江苏远通塑胶制品有限公司年产3万吨电缆保护管项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	据帮办单位反馈，实际运行项目为江苏亿豪电力器材有限公司电子结构件电缆保护管项目。
	地块转让还未完成

	23
	前锋镇
	江苏荣润食品有限公司年精加工2000万羽禽类项目
	2024.08
	项目已备案。
	
	
	租赁  厂房

	24
	吕良镇
开发区
	江苏正贸仓储设备制造有限公司智能仓储设备扩建项目
	2024.09
	工程规划许可证、施工许可证已核发。
	
	
	

	25
	吕良镇
	金湖科泰机械科技有限公司年产10万套新能源汽车、农业机械配件项目
	2024.09
	方案审查已结束，征求意见中。
	
	
	

	26
	吕良镇
	金湖恒运机械有限公司年产4万套石油机械零部件生产制造项目
	2024.09
	方案审查已结束，征求意见中。
	
	
	

	27
	发改委
	中瀚振兴仓储物流项目
	2024.08
	项目已备案。
	
	
	

	28
	财政局
	金湖澎申环保科技有限公司年产1000套环保智能装备项目
	2024.09
	方案二审已完成。
	西侧出入口距离主干道不满足80米要求。

	方案已根据现场会办会反馈情况修改，修改方案继续征求各单位意见。
	

	29
	交通局
	江苏捷达交通工程集团有限公司新型环保路面材料生产项目
	2024.09
	挂牌资料已送至资规局窗口。
	
	
	

	30
	市场
监管局
	江苏豆香园食品科技有限公司年加工1万吨大豆豆制品项目
	2024.09
	项目已备案。
	
	
	技改  项目

	31
	人大机关
银涂镇
	江苏慧阳新型材料有限公司年产20万立方米高端压密板材项目
	2024.08
	项目已备案。
	
	
	租赁  厂房

	32
	人大机关
	江苏闯凡科技有限公司年产5000万只塑胶充气游泳圈、充气游艇、充气水池及充气救生用品项目
	2024.08
	工程规划许可证、施工许可证已核发。

	
	
	

	33
	政协机关
水务局
	淮安国千智能科技有限公司智能制造生产基地标准化厂房项目
	2024.09
	工程规划许可证、施工许可证已核发。

	
	
	

	34
	融媒体
中心
	江苏金也蓄能科技有限公司年产50万平方米电池毡、100万平方米传动带、100台套的鼓式硫化机项目
	2024.08
	工程规划许可证、施工许可证已核发；已通过工程验线。
	
	
	

	35
	工商联
	松上年产5万吨改性高分子材料项目
	2024.09
	工程规划许可证已核发；已通过工程验线。
	
	
	

	36
	人社局
黎城街道
	科创孵化园项目
	2024.09
	原方案技术复核已完成，待提交交评报告等文件，现因可能用地红线范围调整，等待土地范围及设计条件重新确认后，再申报方案审查。
	
	
	

	37
	国控集团
	金湖智谷项目
	2024.09
	暂未至我局办理手续。
	
	
	

	38
	国控集团
	云仓项目
	2024.08
	暂未至我局办理手续。
	
	
	

	39
	国控集团
	中瀚污水处理厂项目
	2024.09
	已暂停。
	
	
	


全县三季度拟竣工项目审批情况周报表
	序
号
	责任
单位
	企业及项目名称
	审批进度
	存在问题
	与上周相比
进展情况
	备注

	1
	开发区
	江苏吉圣特石油科技有限公司年产10000套石油机械制造项目
	已进行联合验收。
	1.1#厂房配电房甲类防火门未见防火等级标签；2.1#厂房检测车间大门及侧门未安装，与规划方案不符；3.1#厂房检测车间一层甲类防火门未安装，与规划方案不符；4.1#厂房检测车间二三层新增隔断墙体，与规划方案不符；5.消防救援窗标志未张贴；6.2#厂房四周的自来水龙头排水接入污水管网；7.更换损坏、标识错误的井盖。

	部分问题已整改。
	

	2
	开发区
	江苏铭嶑智能制造科技有限公司年产600万台养生壶及加热小家电项目
	现场正在建设中，已现场辅导。
	
	
	

	3
	开发区
	江苏启发生物科技有限公司年产3万吨生物基新材料项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	4
	黎城街道
	江苏金枫达电缆有限公司年产8000万米船用电缆项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	5
	黎城街道
	金湖福莱特机械有限公司汽车零部件和智能高端石油装备制造项目
	已现场核验。
	1.南侧现状厂区与图审图纸不符，消防间距不足；2.场地标高抬高。
	经现场复核，现场未按图审图纸整改到位。
	

	6
	黎城街道
	苏仪集团年产2万套电动（气动）调节阀生产线技术改造项目
	
	
	
	技改项目

	7
	戴楼街道
	江苏金恒祥包装有限公司年产500台套食盐智能分装包装机、300万只真空压缩袋项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	8
	金北街道
	江苏清龙新材料科技有限公司线缆新材料扩建项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	9
	金北街道
	江苏科润膜材料有限公司年产100万平米全氟燃料电池膜二期项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	10
	金南镇
	江苏海科纤维有限公司年产18万吨废旧纺织品高价值利用再生纤维项目
	企业现场咨询增加建设内容。
	
	
	已提醒建设单位做设计变更

	11
	金南镇
	江苏劲高油气工程有限公司年产30000套油气钻采专用设备项目
	已完成竣工备案。

	
	
	

	12
	金南镇
	江苏翔坤线缆科技有限公司年产2万吨铜绞丝、2000千米特种线缆、2000千米特种光缆项目
	方案预审结束，工规证预审结束。
	建设手续未办理，项目已建设完成。已按带建筑挂牌。
	
	

	13
	金南镇
	三牛防爆电气（金湖）有限公司年产5000千米伴热电缆、1万套防爆电柜、2000千米特种光缆项目
	竣工验收资料准备中。
	
	
	

	14
	塔集镇
	金湖聚胜塑木新材料有限公司年产5万吨新材料项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	15
	银涂镇
总工会
	中城大有新能源发展(淮安) 有限公司年产5GWh锂电池及400MWh储能设备项目
	暂未收到预验收申请。

	
	
	

	16
	银涂镇
	威尔尼装饰材料（江苏）有限公司年产600万米沙发革和5000万套劳保用品项目
	暂未收到预验收申请。
	
	
	

	17
	银涂镇
	江苏世杰金属科技集团有限公司货架扩建项目
	暂未收到预验收申请。
	
	
	

	18
	前锋镇
	江苏湖源居生态旅游发展有限公司阮桥旅游度假区项目
	暂未收到预验收申请。
	
	
	

	19
	前锋镇
	江苏精联电缆科技有限公司年产16000千米计算机特种专用电缆、特种耐火电缆、防火电缆项目
	已现场辅导1次。
	1#厂房外立面（窗户）与规划不符。
	设计单位已进行设计变更。
	请督促企业按照审批要求整改

	20
	吕良镇
	江苏新国冶冶金科技有限公司年产4000套冶金设备项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	21
	工信局
	江苏金石富源机械有限公司年产2万台井口设备和采油树项目
	已预验收辅导。
	1.门卫位置与规划不符；2.1#厂房中1层、2层、3层内部布局与规划不符，现状除部分卫生间以外，其他均按图审图纸施工；3.现场1#厂房东西南北立面与规划不符；4.厂区道路与规划不符，且不符合消防要求。
	问题1、4已变更图审，问题2、3设计院图纸错误。
	请督促企业按照审批要求整改

	22
	财政局
	江苏泰利智能科技有限公司废弃资源综合利用项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	23
	财政局
	金湖浦源新型建材有限公司年产9000吨木塑制品及新型增强材料项目
	暂未收到预验收申请。
	
	
	

	24
	财政局
	江苏飞创精密智造有限公司智能天线制造项目
	暂未收到预验收申请。
	
	
	

	25
	住建局
	江苏怡众科技有限公司电吸门控制系统、电动踏板、残疾人座椅项目
	已现场辅导2次，预验收1次。
	1.门卫（大小）与规划不符；2.南侧门牌附近新增一门卫；3.东南角新增一箱变与规划不符；4.2#厂房立面窗户（东南、北侧）、1#厂房立面窗户（东、南、北）与规划不符；5.1#厂房一层内部布局与图纸不符；6.地坪标高与原规划不符。
	无进展。
	请督促企业按照审批要求整改

	26
	住建局
	淮安庆鹏燃气有限公司金湖县气化金湖燃气工程项目
	暂未收到预验收申请。
	
	
	

	27
	交通局
国控集团
	江苏杉荷里置业有限公司金茂商务中心项目
	暂未收到预验收申请。
	
	
	

	28
	交通局
	江苏恒源机械科技有限公司年产30000只阀体、阀盖等石油机械配件加工项目
	已预验收辅导。
	因该项目暂未提供房产测绘报告、多测合一成果报告书，故未能进行完整规划核实对比。现经8月 14日预验收辅导，发现存在以下问题:
1.1#生产车间东南角新建隔断房间，与规划方案不符;2.1#生产车间西立面卷帘门，与规划方案不符;3.消防车道级回车场未划线；4.管网图纸与现场不符，竣工验收提供与现场一致的纸质版蓝图；5.需更换损坏、标识错误的井盖；6.绿化带的覆土不得把检查井覆盖。
	企业整改中。
	

	29
	水务局
	江苏德悦安防集团有限公司年产100万打警用手套、100万件警用防刺背心、600万打浸胶手套项目
	2号车间及办公楼已完成竣工备案；1号车间已完成规划核实；污水处理池已办理工规证。
	
	
	

	30
	商务局
政府办
	江苏理士新能源科技有限公司理士新能源智能制造园区项目
	已预验收辅导。
	新材料车间：
1.内部隔断房间很多，且存在危废库房，与规划不符；2.消防抗震支架未安装；3.疏散门撤销应设置在内侧；4.厂房东侧外立面贴墙存在卫生间及保洁用房（约100平方米）；5.厂房北侧外墙存在危废库、设备等，影响消防逃生窗。
2#生产车间：
1.内部隔断房间很多，且存在危废库房，与规划不符；2.排烟窗及手动摇杆未安装；3.厂房西立面大门未按图施工；4.未办理工程验线手续；5.厂房未按报审方案建设，位置、长宽尺寸均与报审方案不一致；6.消防联动未调试。
	企业整改中。

	

	31
	政协机关
	江苏金誉缘机械科技有限公司南高齿配套加工项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	32
	教体局
	江苏龙普动力科技有限公司年航空零部件制造项目
	已完成竣工备案。
	
	
	

	33
	水投公司
	江苏淘都能源机械有限公司年产20万套（台）页岩油气钻采装备项目
	已预验收辅导。
	1.厂房东西立面、研发楼东立面与规划不符；2.消防救援窗标志、厂房内疏散指示灯、应急照明未做。
	企业整改中。

	

	34
	[bookmark: _GoBack]金鑫公司
	江苏力一建设工程有限公司重金属污水处理厂项目
	暂未收到预验收申请。
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