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金湖县政府推进政府职能转变和

“放管服”改革协调小组办公室            2023年7月5日      

为优化营商环境，提升中介机构的业务水平，促进中介机构更好的服务项目建设，依托相关中介服务机构在我县运行情况，结合相关系统数据和建设单位反馈情况，现将我县2023年6月份各中介机构服务情况进行梳理汇总，详细见下：

一、工程建设项目部分
（一）方案审查
（1）基本情况
我县6月方案审查共12个项目，相比上月增多50%，涉及9个设计单位（见图1）。平均首次方案反馈后修改时间为12.8天，较上月增加73%。其中首次方案反馈后修改最长的是金色水岸·悦珑湖项目，用时29天，该项目的设计单位是深圳市国际印象建筑设计有限公司，用时比上月最长用时19天多10天。
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图 1  6月份各设计单位服务项目消耗时间及审查次数同比情况
（2）反馈情况
设计方案反馈情况大部分为设计深度较全面、文本内容较完善，所有项目的满意度评价都为满意。米通规划设计有限公司金湖分公司的项目设计深度一般、文本内容一般。

	设计单位
	项目名称
	成果质量
	满意度

	米通规划设计有限公司
	年产11000 吨金属货架、2000 套木质货架、6000 套不锈钢货架300套轻钢龙骨项目-4#车间
	设计深度一般
文本内容一般
	满意

	
	年产9000吨木塑制品及新型增强材料项目-1#厂房、2#厂房、门卫
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	
	年产20万套仪器仪表项目
	设计深度一般
文本内容一般
	满意

	中机第一设计研究院有限公司
	南高齿淮安风电齿轮箱稳产提升项目
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	大洲设计咨询集团有限公司
	建设路南侧综合楼改扩建项目
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	
	银涂市场监督技术服务用房项目
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	江苏省建筑设计研究院股份有限公司
	九里·玫瑰园项目
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	金湖县建筑设计院有限公司
	年产数控车床700台（套）
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	淮安市建筑设计研究院有限公司
	滨河休闲商业街
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	江苏南方城建设计咨询有限公司
	1#厂房
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	深圳市国际印象建筑设计有限公司
	金色水岸·悦珑湖
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意

	江苏省子午建筑设计有限公司
	水韵澜庭项目
	设计深度较全面、文本内容较完善
	满意


（二）施工图审查
基本情况

我县6月施工图审查新报审31个项目，涉及12个设计单位。其中，上海同建强华建筑设计有限公司负责的雪榕现代食品产业项目-综合楼、分拣车间、冷库、室外配套 [施工图]违反强条次数多，为13次。
	施工图审查阶段

	序号
	设计单位
	项目名称
	第一次审查到第一次回复时间
	图审审查次数
	违反强条数量

	1
	中冶京诚工程技术有限公司
	粮食文化产业园项目烘干房及钢结构大棚变更（变更） [修改，补充] 
	13天
	7
	/

	2
	江苏南方城建设计咨询有限公司
	废塑料破碎清洗项目 2#厂房
	6月5日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	3
	
	年产100吨卫生用纸制品、切纸机组装项目 3#厂房、4#厂房
	6月16日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	4
	
	金虹大院星程酒店装修（变更） [修改，补充]
	6月29日审查完成，尚未回复
	2
	/

	5
	
	工具间1、配电房
	6月26日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	6
	淮安市广厦建筑设计有限责任公司
	年产 6 万套工业液压叶片泵、内啮合齿轮泵项目 1#厂房 [施工图
	3天
	8
	2

	7
	
	年产5000台套石油机械零部件项目2#车间 [施工图]
	10天
	8
	1

	8
	
	年产500万套酒店用品织造项目 厂房3、厂房4、综合楼接建、办公楼接建 [施工图]
	7天
	38
	5

	9
	
	新型保温建筑材料生产项目研发楼、综合楼、1#厂房、2#厂房
	7月3日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	10
	
	金湖县学苑广场酒店项目装修工程
	7月3日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	11
	
	金湖县建设工程有限公司办公楼装修工程
	10天
	5
	/

	12
	
	天安广场6#楼（1-2层）内装修工程 [装修]
	6天
	5
	1

	13
	
	金湖县黎城市场扩建项目-黎城市场改建 [装修]
	4天
	11
	7

	14
	
	金湖金樽歌舞厅（金湖路香港城）店内装修工程变更 [修改，补充]
	7月5日审查完成，尚未回复
	1
	/

	15
	中机第一设计研究有限公司
	南高齿淮安风电齿轮箱稳产提升项目铁屑房 [施工图]
	4天
	13
	4

	16
	
	南高齿淮安风电齿轮箱稳产提升项目制齿车间改造 [施工图]
	7天
	27
	/

	17
	小精灵建筑设计有限公司
	金湖相聚足疗店装修项目（补审消防设计专篇） [装修]
	3天
	4
	1

	18
	江苏省子午建筑设计有限公司
	金色水岸悦珑湖9-11、13-15、17-19#楼（变更） [修改，补充]
	6月26日审查完成，尚未回复
	13
	/

	19
	
	金色水岸·悦珑湖地下车库（防空地下室）（变更） [修改，补充
	7月5日审查完成，尚未回复
	3
	/

	20
	
	金色水岸·悦珑湖非人防地下车库（变更） [修改，补充]
	图纸已上传，未审查
	3
	无数据

	21
	广东省电信规划设计院有限公司
	淮安市白马湖湿地公园游客中心工程 [消防]
	6月21日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	22
	哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司
	中国石油天然气股份有限公司江苏淮安合意加油站站房、罩棚
	6月25日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	23
	大洲设计咨询集团有限公司
	银涂市场监督技术服务用房项目综合楼 [施工图]
	图纸已上传，未审查完成
	12
	无数据

	24
	国网江苏电力设计咨询有限公司
	江苏淮安荷花110千伏输变电工程配电装置楼
	7月4日日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	25
	 米通规划设计有限公司
	黎城卫生院异地新建项目-1#康养部（住院楼）、2#管理部（公共卫生楼）、3#门诊部(门诊楼)幕墙工程
	5天
	4
	/

	26
	
	年产800吨特种焊条及3000吨机械配件项目-6#厂房、7#厂房 [施工图]
	6月9日完成项目登记，图纸未上传
	0
	无数据

	27
	
	年产11000吨金属货架、2000套木质货架、6000套不锈钢货架、300套轻钢龙骨项目-4#车间 [施工图]
	8天
	8
	3

	28
	
	年产100万平方米全氟燃料电池膜（质子膜）室外消防给水总图 [施工图]
	1天
	1
	3

	29
	
	年产10万套石油钻采专用设备项目-1#厂房 [施工图]
	7月5日审查完成，尚未回复
	26
	1

	30
	上海同建强华建筑设计有限公司
	雪榕现代食品产业项目-生产车间、污水处理 [施工图]
	6月12日完成项目登记，图纸未上传
	18
	无数据

	31
	
	雪榕现代食品产业项目-综合楼、分拣车间、冷库、室外配套 [施工图]
	7月2日审查完成，尚未回复
	47
	13

	注：以上数据截止到7月5日14点

	


（三）施工阶段
（1）基本情况

我县2023年6月共验线9个项目，较上月减少10%，涉及2个测绘单位。

（2）反馈情况

建设单位满意度评价全部为满意。

	施工阶段

	序号
	测绘单位
	项目名称
	满意度（满意/不满意）

	1
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	智能巡检机器人生产基地项目
	满意

	2
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	江苏正贸仓储设备制造有限公司物流设备二期生产项目
	满意

	3
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	医药、钢铁智能自动化设备及仪表阀门生产项目
	满意

	4
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	废弃资源综合利用项目
	满意

	5
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	年产100万平米全氟燃料电池膜（质子膜）项目
	满意

	6
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	汽车塑料零部件生产加工项目
	满意

	7
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	年产数控车床700台（套）
	满意

	8
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	年产13万吨生物质新材料项目
	满意

	9
	淮安东大勘测设计有限公司
	年产300台集成撬块项目
	满意


（四）竣工阶段

（1）基本情况

我县2023年6月共审竣工测绘报告10个项目，较上月减少了16.7%，涉及1个测绘单位。所有项目项目测绘内容都为完整。
（2）反馈情况
建设单位评价满意度为满意。

	竣工阶段

	序号
	测绘单位
	项目名称
	测绘内容(完整/较完整、一般/不完整）
	满意度（满意/不满意）

	1
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	高邮湖防汛物资仓库拆建工程
	较完整
	满意

	3
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	年产8万吨涤纶多功能差别化纤维项目
	较完整
	满意

	5
	金湖县经纬建设测绘有限公司
	年产100台采煤机及配件和矿用智能传动设备制造项目
	较完整
	满意

	2
	金湖县世纪房产测绘事务所
	年产400万米电缆（不属于6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆）
	较完整
	满意

	4
	金湖县世纪房产测绘事务所
	水投公司标准化厂房建设项目
	较完整
	满意

	6
	金湖县世纪房产测绘事务所
	A2级防火铝复合板项目
	较完整
	满意

	7
	金湖县世纪房产测绘事务所
	年产3万吨航空及汽车零部件制造项目铸造车间
	较完整
	满意

	9
	金湖县世纪房产测绘事务所
	金湖县开发区文体项目（新金菱蹦床体验馆）
	较完整
	满意

	8
	淮安市测绘勘察研究院有限公司
	金虹大院项目
	较完整
	满意

	10
	淮安市测绘勘察研究院有限公司
	湖畔雅居
	较完整
	满意


二、招标采购代理部分


2023年6月，共计11个项目发布招标采购公告，涉及10家代理机构。其中建设工程项目7个，政府采购项目16个。本月招标人（采购人）共收到项目异议（质疑）5个，涉及5个项目、3家代理机构；本月监管部门共收到项目投诉1个，涉及1个项目、1家代理机构，详细见下表。

2023年6月份金湖县招标采购代理机构信用评估结果

	序号
	代理机构
	信用评估等级
	代理项目数量（个）
	项目涉及异议
（质疑）（个）
	项目涉及投诉（个）
	是否入驻市民中心实体中介超市

	
	
	
	建设工程
	政府采购
	
	
	

	1
	中企华建友工程管理有限公司
	A
	0
	3
	0
	0
	是

	2
	大洲设计咨询集团有限公司
	A
	1
	1
	0
	0
	是

	3
	金湖易采项目管理有限公司
	A
	1
	5
	3
	0
	是

	4
	江苏信德工程管理咨询有限公司
	A
	0
	1
	0
	0
	否

	5
	江苏泽豪工程咨询管理有限公司
	A
	0
	0
	0
	0
	否

	6
	正军项目管理集团有限公司
	B
	0
	4
	1
	1
	是

	7
	江苏四维工程咨询管理有限公司
	B
	1
	0
	0
	0
	否

	8
	江苏永勤工程管理有限公司
	B
	0
	0
	0
	0
	否

	9
	江苏同维工程项目管理有限公司
	D
	0
	0
	0
	0
	是

	10
	淮安创和管理服务有限公司
	D
	0
	0
	0
	0
	否

	11
	江苏卓越建设项目管理有限公司
	E
	4
	2
	1
	0
	否

	
	合计
	
	7
	16
	5
	1
	


备注：

1、6月份共计23个项目发布招标采购公告，涉及7家代理机构。其中建设工程项目7个，政府采购项目16个。

2、6月份招标人（采购人）共收到项目异议（质疑）5个，涉及5个项目、3家代理机构；行政监督部门共收到项目投诉1个。

3、综合得分≥90为A级；80≤综合得分＜90为B级；70≤综合得分＜80为C级；60≤综合得分＜70为D级；综合得分＜60为E级。



